

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA BA

Reforma do Colegio Municipal Eurico Suzart de Carvalho localizada no Municipio de Buerarema BA.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

| ITEM | ETAPA | R\$ | Parcela 1 | Parcela 2 |
|--------------|-----------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 9.812,59 | 100,0% | 0,0% |
| | | | 9.812,59 | |
| 2 | ESTRUTURA | 982,55 | 100,0% | 0,0% |
| | | | 982,55 | |
| 3 | VEDAÇÕES | 1.743,83 | 100,0% | 0,0% |
| | | | 1.743,83 | |
| 4 | COBERTURA | 12.724,83 | 100,0% | 0,0% |
| | | | 12.724,83 | |
| 5 | REVESTIMENTOS | 69.847,51 | 50,0% | 50,0% |
| | | | 34.923,76 | 34.923,76 |
| 6 | PAVIMENTAÇÃO | 34.549,61 | 50,0% | 50,0% |
| | | | 17.274,81 | 17.274,81 |
| 7 | ESQUADRIAS | 2.454,90 | 0,0% | 100,0% |
| | | | | 2.454,90 |
| 8 | INSTALAÇÃO HIDRAULICA E SANITARIA | 2.989,15 | 0,0% | 100,0% |
| | | | | 2.989,15 |
| 9 | PINTURA | 23.290,85 | 0,0% | 100,0% |
| | | | | 23.290,85 |
| 10 | LIMPEZA FINAL | 2.533,37 | 0,0% | 100,0% |
| | | | | 2.533,37 |
| TOTAL | | 160.929,19 | 77.462,36 | 83.466,83 |

Buerarema, 06 de junho 2021



Ednaldo Dos Santos Azevedo
Engenheiro Civil CREA 26720/D

