PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO SALES

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO

Prefeitura de CÂNDIDO SALES-BA GOVERNO PRESENTE, GESTÃO EFICIENTE

ETAPAS	SERVIÇOS	PERÍODO	1° MÊS			2° MÊS			3° MÊS			4° MÊS			5° MÊS			6° MÊS			7° MÊS			8° MÊS		
		DIAS	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
	SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA - CONVENIO N° 970727-2024																									
1.1	INFRA-ESTRUTURA(TERRAPLANAGEM) - UNIDADES HABITACIONAIS	EXECUÇÃO																								
1.2	INFRA-ESTRUTURA(TERRAPLANAGEM) - PAVIMENTAÇÃO	EXECUÇÃO																								
1.3	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	EXECUÇÃO																								
				PREVISÃO			PREVISÃO			PREVISÃO			PREVISÃO			PREVISÃO			PREVISÃO			PREVISÃO			PREVISÃO	

MAURILIO LEMOS DAS VIRGENS:03749298580

Assinado de forma digital por MAURILIO LEMOS DAS VIRGENS:03749298580
Dados: 2025.09.17 11:52:17 -03'00'