	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
	REFORMA PORTICO	SINAPI - 04/2024 - Bahia SBC - 05/2024 - Bahia ORSE - 03/2024 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 01/2024 - Minas Gerais SIURB - 07/2023 - São Paulo AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 02/2024 - Goiás EMBASA - 01/2024 - Bahia	25,0%	Não Desonerado: Horista: 115,15% Mensalista: 71,22%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	RECUPERAÇÃO PORTICO	100,00% 119.104,16	50,00% 59.552,08	50,00% 59.552,08
Porcentagem			50,0%	50,0%
Custo			59.552,08	59.552,08
Porcentagem Acumulado			50,0%	100,0%
Custo Acumulado			59.552,08	119.104,16

José Eloi de Oliveira Neto
Engenheiro Civil
RN 84570/BA CREA-BA 3000084570

JOSÉ ELOI DE OLIVEIRA NETO - ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 3000084570/BA