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Prefeitura Municipal de Manoel Vitorino
Contrato

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO 
GABINETE DO PREFEITO 
 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Avenida Gabriel Dantas Novaes, 200, Centro, CEP: 45.240-000 - Telefone: 3549-2545/2547/2146 

CNPJ:13.894.886/0001-06 

DESPACHO DO PRESIDENTE 

 

 
                         Diante dos motivos apresentados, demonstrando a necessidade do I aditamento ao 
Contrato n° 464/2013, referente à contratação da empresa, PILAR DA VITÓRIA CONSTRUÇÕES 

LTDA - ME, estabelecido na Rua Joaquim Sales, 38, CEP 45.190-000, Senhor do Bonfim, Planalto/BA, 
inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o número 10.573.252/0001-63, 
contratação de empresa, visando a construção de uma quadra poliesportiva, com cobertura e 

vestiários nas dependências da escola municipal 30 de julho, na sede deste município, e havendo o 
amparo legal que sustenta a inerente contratação, consoante determina a Lei nº 8.666/93, coloco-me 
DE ACORDO com a elaboração do respectivo Termo.  
 

Manoel Vitorino - BA, 02 de Dezembro de 2015. 
________________________ 
   Lenilton Pereira Lopes 

      Prefeito Municipal  
           

 

 
 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO - II ADITAMENTO 
 

II ADITAMENTO Nº: 001/2015 CONTRATO: 464/2013  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO/BA 
CONTRTADO: PILAR DA VITÓRIA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 

CNPJ: 10.573.252/0001-63 
OBJETIVO: Conforme descrito na Cláusula Segundo, Inciso 2.2. DO REGIME DE EXECUÇÃO, 

Contrato nº 464/2013, (Contrato Original), o mesmo será aditado sobre o I aditamento com o  

tempo de execução 01/10/2014 a 31/12/2014, passando a vigorar o período de 02/01/2015 a 
31/12/2015. Após análise da engenharia, realizado pela Prefeitura Municipal de Manoel Vitorino, 
atestando que devido inesperados ocorridos durante a execução do convênio, ressalta-se a adequação 
dos técnicos da Secretaria de Educação ao módulo de monitoramento de obras no portal do FNDE. 

Destaca-se também que a obra encontra-se em andamento, portanto, é prudente a prorrogação de 
vigência para disponibilização de prazo liberação de nova parcela, conclusão, pagamento e prestação 
de contas do referido convênio. 

 
ASSINATURA: 02/12/2015.  VIGÊNCIA: 31/12/2015. 
 
   

Rua Gabriel Dantas Novaes, 200 | 200 | Centro | Manoel Vitorino-Ba

www.pmmanoelvitorino.ba.ipmbrasil.org.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian

0EC25A33E552755C7C4C4E3F3E8D2FB8


		2015-01-19T10:11:38-0300




