quarta-feira, 7 de agosto de 2019 | Ano VII - Edicdo n° 01208 | Caderno 1 Didrio Oficial do Municipio

Prefeitura Municipal de Macaubas

Termo Aditivo

Rua Dr. Vital Soares, 268 - 1° Andar — CEP: 46.500-000
S Macaubas — Bahia - Fone (77) 3473-1461
MACAUBAS CNPJ: 13.782.461/0001-05

ﬁ‘ PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

RESUMO 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N2 0845/2018

O MUNICiPIO DE MACAUBAS, com sede a Av. Dr. Vital Soares n? 268 12 andar Centro, CNPJ/MF
n.213.782.461/0001-05 neste ato representado por seu Prefeito, Amélio Costa Junior, inscrito no
CPF sob o n? 341.016.835-49, no RG sob o n? 2.297.205 SSP/BA e a EMPRESA VILLAMAR
CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 22.198.370/0001-18, situada na Rua Santo Antonio,
Centro, n? 238, Caraibas - Bahia, CEP: 45.177-000, neste ato representado na forma dos seus
Estatutos/Regimentos/Contrato Social, pelo Sr. Guto Gralha Bispo, portador de documento de
identidade n? 08973721-07 SSP/DA e CPF/MF n? 006.549.465-23, doravante denominadas,
respectivamente, CONTRATANTE E CONTRATADA, tendo em vista o que consta no processo
administrativo de licitagdo Concorréncia Publica n2 001/2018 e em observancia as disposi¢es da
Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente, resolvem
celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato em vista questionamentos técnicos elaborados
pela CONTRATADA e diante do parecer técnico desta Prefeitura favoravel, mediante as clausulas e

condigdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdo de servicos de PAVIMENTACAO ASFALTICA
em ruas da sede deste municipio, nos termos do contrato de repasse n°
832421/2016/MTUR/CAIXA, que serad prestado nas condi¢bes estabelecidas no Projeto Basico e
demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Instrumento Convocatério do certame
que deu origem a este instrumento contratual.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Instrumento Convocatério da Concorréncia Piblica n®

001/2018 e seus anexos, identificado no predmbulo acima, e a proposta vencedora,

independentemente de transcrigdo.
2. DAS ALTERACOES DOS PRAZOS DE EXECUCAO E DE VIGENCIA

2.1. Considerando as raz0es expostas nos expedientes encaminhados pela Contratada e pelo
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura, onde restou demonstrada a necessidade de
prorrogagao dos prazos de vigéncia e de execugdo do objeto deste instrumento contratual, com
fundamento no Art. 57, §1°, da Lei n° 8.666, as partes vém restabelecer o prazo da seguinte
forma: o prazo de execugdo prorrogado pelo periodo de 04 meses, a vencer no dia 07/10/2019, e

o prazo de vigéncia fica prorrogado até o dia 07 de novembro de 2019.

1/2

Rua Dr. Vital Soares 1° Andar | 268 | Centro | Macaubas-Ba
pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
BB8E771517808CAA3C73C4479E80D8A3



quarta-feira, 7 de agosto de 2019 | Ano VII - Edicdo n° 01208 | Caderno 1 Didrio Oficial do Municipio

Prefeitura Municipal de Macaubas

ﬁ‘ PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

‘m Rua Dr. Vital Soares, 268 - 1° Andar — CEP: 46.500-000
A Macaulbas - Bahia - Fone (77) 3473-1461
MACAUBAS CNPJ: 13.782.461/0001-05

3. CLAUSULA QUARTA — DOTAGAO ORCAMENTARIA

3.1. As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotagdo orgamentdria
prépria, prevista no orgamento do Municipio de Macalbas, para o exercicio de 2019, na
classificagdo abaixo:

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - 02.07.00
Pavimentacgdo de logradouro - 15.451.052.1121
Fonte: 24

Fonte: 00

As demais clausulas permanecem inalteradas. Para firmeza e validade do pactuado, o presente
Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em
ordem, vai assinado pelos contraentes.

Macaubas, 25 de julho de 2019.
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