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NOTIFICACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES: Pelo presente termo de notificagio
do contrato n° 031/2015, celebrado entre © MUNICIPIO DE SQUTO
SOARES-BA ¢ a empresa ABC CONSTRUCAO CIVIL LTDA, inscrita no
CNPJ sob o n° 03.434.720/0001-53, Localizada a Rua Luiz Gonzaga, 52,
Loteamento Arnobio Batista, Irece/BA.

NOTIFICADA: a partir da presente data, o instrumento contratual epigrafado por
nfio mais convir 0 pros: eguimento do ajuste em face da interrupgdo da execugdo
da obra contratada sen: justificativas, 0 ndo cumprimento de seus prazos, nos
termos dos arts. 79, | e 78, |, Il e Vda Lei n° 8.666/93, ficando o Municipio isento
de quaisquer obrigagdes.

O prazo de 5 (cinco) dias Gteis, a contar do recebimento desta
notificagéo, para aduzir as suas razdes de defesa, instruindo-as com as provas
necessérias e suficientes das suas alegagdes.

A falta de defesa por parte da notificada, a apresentag@o fora do prazo
concedido ou caso s¢ja a mesma julgada administrativamente improcedente
implicara na rescisdo contratual e na aplicagéo das penalidades previstas no
contrato e na legislagdo patria.

CONSIDERANDO, informagdes do setor de engenharia do Municipio
informando a paralisagao por mais de 30 (trinta) dias da obra objeto do contrato n°
031/2015, bem como a empresa nio teria demonstrado interesse em sua
continuidade;

CONSIDERANDO, que a obra objeto do contrato n° 031/2015 é de relevante
importancia para 0 Municipio, por se tratar de Construgdo de uma Creche Projeto
1 convencional — Projeto Padrdo FNDE. Na licitagado concorréncian® 1/2015 em
31/07/2015 7\
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