



# Diário Oficial do **Município**

**Prefeitura Municipal de Lapão**

quarta-feira, 13 de maio de 2015

Ano II - Edição nº 00245 | Caderno 1

## **Prefeitura Municipal de Lapão publica**



Avenida Justiniano de Castro Dourado | 135 | Centro | Lapão-Ba

[www.pmlapao.ba.ipmbrasil.org.br](http://www.pmlapao.ba.ipmbrasil.org.br)

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
8AE6307CEC701929DDFBB48E1C023579

## Prefeitura Municipal de Lapão

# SUMÁRIO

- 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2015 – TP 034/2014
- 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 258/2014 - TP 010/2014

# Prefeitura Municipal de Lapão

Contrato



ESTADO DA BAHIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO**

CNPJ : 13.891.528/0001-40

## TERMO ADITIVO DE CONTRATO

**1º Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2015 – TP 034/2014**, Objetivando a execução de obras / serviço de construção do centro de referência especializado de Assistência Social – CREAS na sede do município. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO. Contratado: **J.V.S. TRANSPORTES – SERVIÇOS DE TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA – ME**, CNPJ **06.076.995/0001-50**, fica com o seu prazo prorrogado por mais 360 (trezentos e sessenta) dias a contar da data de assinatura: 08/05/2015. Ivanilson Carvalho Rocha – Presidente da CPL.

AV. JUSTINIANO DE CASTRO DOURADO, 135 – CENTRO ADMINISTRATIVO BLOCO B  
FONE (74) 3657-1010 – CEP 44.905-000 – LAPÃO – BAHIA - CNPJ. 13.891.528/0001-40  
E mail: [cpl@lapao.ba.gov.br](mailto:cpl@lapao.ba.gov.br) - [www.lapao.ba.gov.br](http://www.lapao.ba.gov.br)



Avenida Justiniano de Castro Dourado | 135 | Centro | Lapão-Ba

[www.pmlapao.ba.ipmbrasil.org.br](http://www.pmlapao.ba.ipmbrasil.org.br)

# Prefeitura Municipal de Lapão

Contrato



ESTADO DA BAHIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO**

CNPJ : 13.891.528/0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO

## TERMO ADITIVO DE CONTRATO

**3º Termo Aditivo ao Contrato nº 258/2014 - TP 010/2014.** Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO.  
Contratado: **IPS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 34.371.047/0001-83, Objeto:** Serviços de reforma dos Centros de Convivência da Assistência Social das localidades de Casal II e Lagedo do Pau D'Arco neste município, fica com o seu prazo aditado por mais 210 (duzentos e dez) dias, a contar com a data de assinatura: 13/05/2015. Vigência: 09/12/2015. Ivanilson Carvalho Rocha – Presidente da CPL.

AV. JUSTINIANO DE CASTRO DOURADO, 135 – CENTRO ADMINISTRATIVO BLOCO B  
FONE (74) 3657-1010 – CEP 44.905-000 – LAPÃO – BAHIA - CNPJ. 13.891.528/0001-40  
E mail: [cpl@lapao.ba.gov.br](mailto:cpl@lapao.ba.gov.br) - [www.lapao.ba.gov.br](http://www.lapao.ba.gov.br)



Avenida Justiniano de Castro Dourado | 135 | Centro | Lapão-Ba

[www.pmlapao.ba.ipmbrasil.org.br](http://www.pmlapao.ba.ipmbrasil.org.br)