

AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)
1	Administração Local	-
2	SERVIÇOS INICIAIS - I ETAPA	986,05
3	MOVIMENTO TERRA - I ETAPA	23.476,88
4	PAVIMENTAÇÃO - INFRAESTRUTURA	85.405,30
5	PAVIMENTAÇÃO - I ETAPA	620.375,37
6	PAVIMENTAÇÃO - II ETAPA	173.048,48
7	SINALIZAÇÃO	52.954,73
8	SERVIÇOS FINAIS	3.772,18


Ivan Gonçalves Pereira
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº 052006120-9