

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ**  
**CNPJ: 13.698.758/0001-97**

**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 307/2024**

**PA:** 0149/2024 – **DISPENSA ELETRÔNICA Nº** 034/2024 – **CONTRATANTES:** MUNICÍPIO DE UAUÁ, **CNPJ:** 13.698.758/0001-97 E FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE UAUÁ, **CNPJ:** 13.492.241/0001-47 – **CONTRATADA:** L L EMPREENDIMENTO LTDA, **CNPJ:** 12.835.287/0001-59 – **OBJETO DO ADITIVO:** PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº.307/2024 – **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO ALTO DO CONSELHEIRO E NA COMUNIDADE DE LAGOA DO PIRES, NO MUNICÍPIO DE UAUÁ/BA– **PRAZO:** 02 (DOIS) MESES – **FUNDAMENTO LEGAL:** ART. 107 E SEQUINTE DA LEI Nº 14.133/2021 E CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL – **VIGÊNCIA:** 28/01/2025 A 28/03/2025 – **DATA DA ASSINATURA:** 24/01/2025.