

Prefeitura Municipal de Uauá

[Outros](#)

ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ

COORDENADORIA ESPECIAL DE PROJETOS E CONVÊNIOS

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA REINICIO DE TODAS AS OBRAS

Pelo presente instrumento, a Prefeitura Municipal de Uauá/BA, doravante denominada Contratante atuando neste momento como agente autorizador de reinicio de todas as obras firmadas com o mesmo.

conforme as condições seguintes:

- Motivo da Paralisação:** A obra foi paralisada em virtude da **falta de recursos financeiros** previstos na **dotação orçamentária**. A ausência dos valores necessários impede a **continuidade das atividades no eventual momento**.
- Data de Início da Paralisação:** 26 de dezembro de 2024.
- Data de reinício:** Fica autorizado o reinicio das atividades da obra a partir da data **09 de janeiro de 2025**, devolvendo o prazo para todos os Contratos firmados.
- Responsabilidades do Contratado:**

O **CONTRATADO** se compromete a retomar os trabalhos com a máxima diligência e de acordo com o cronograma aprovado, observando as normas de segurança e qualidade exigidas para a execução da obra.

O **CONTRATADO** deverá comunicar imediatamente qualquer fato que possa impedir a continuidade dos trabalhos, como falta de materiais ou condições climáticas adversas.

5. Termos Gerais:

Este Termo de Autorização não altera as demais cláusulas do contrato original, que permanecem válidas e em pleno vigor.

Qualquer alteração nas condições estabelecidas neste Termo deverá ser formalizada por meio de aditivo contratual.

Prefeitura Municipal de Uauá



ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ

COORDENADORIA ESPECIAL DE PROJETOS E CONVÊNIOS

Por estarem de acordo, firmam o presente **Termo de Autorização para Reinício de Obra**, em duas vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas.

6. **Local:** Uauá/BA, 09 de janeiro de 2025.

7. **Lista de Contratos com autorização de reinicio:**

- Contrato nº 222/2021 – Contratação de empresa especializada em engenharia para construção de escola de 06 salas ID1105208 – Empresa: Vaza Barris Construções e Serviços Eireli – cnpj nº 27.260.149/0001-66;
- 624/2018 – Contratação de empresa de engenharia para construção (complementação de serviços para conclusão de obra) de escola de educação infantil creche tipo I, conforme reformulação ao termo de compromisso – PAC2 nº 6123/2013 – Empresa: Z Barbosa do Brasil Ltda – cnpj nº 18.693.289/0001-37;
- Contrato nº 011/2023 – Contratação de empresa de engenharia visando a construção de uma quadra poliesportiva no povoado de Santana – Empresa: LL Empreendimentos Ltda – cnpj nº 12.835.287/0001-59;
- Contrato 001/2023 – Contratação de empresa de engenharia visando a Construção de uma Unidade Básica de Saúde – UBS no Povoado de São Paulo – Empresa: Vaza Barris Construções e Serviços Eireli – cnpj nº 27.260.149/0001-66;
- Contrato 489/2018 – Contratação de empresa especializada para construção de escola de 12 salas no bairro dos Malaquias, sede do

Prefeitura Municipal de Uauá



ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ

COORDENADORIA ESPECIAL DE PROJETOS E CONVÊNIOS

município de Uauá/BA – Empreender LS Construções LTDA – cnpj nº 10.501.685/0001-03;

- Contrato 089/2024 – Contratação de empresa especializada em engenharia para construção de uma praça no distrito de Caldeirão do Almeida, Uauá/BA - Empresa: LL Empreendimentos Ltda – cnpj nº 12.835.287/0001-59;
- Contrato 132/2024 – Contratação de empresa especializada nos serviços de pavimentação de vias urbanas e execução de estradas vicinais em adesão à ATA de registro de preço 001/2024, consorcio intermunicipal do Vale do Rio Gavião – Empresa: Companhia Ambiental Rockefeller Ltda – cnpj nº 22.851.371/0001-10;
- Contrato nº 193/2024 – Contratação de empresa especializada de engenharia para execução de pavimentação em paralelepípedo de 4.832,14 m² na comunidade de Lagoa do Pires no município de Uauá/BA, conforme convênio nº 896884/2019 - Empresa: Vaza Barris Construções e Serviços Eireli – cnpj nº 27.260.149/0001-66;
- Contrato 209/2024 – Contratação de empresa especializada em engenharia para requalificação da praça no povoado de Caldeirão da Serra, no município de Uauá/BA – Empresa: OD construtora e empreendimentos Eireli;
- Contrato nº 222/2024 – Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de reforma e ampliação do mercado municipal na Sede do município de Uauá/BA - Empresa: Vaza Barris Construções e Serviços Eireli – cnpj nº 27.260.149/0001-66;

Prefeitura Municipal de Uauá



ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ

COORDENADORIA ESPECIAL DE PROJETOS E CONVÊNIOS

- Contrato nº 253/2024 – Contratação de empresa especializada em engenharia para reforma, manutenção e ampliação das unidades de ensino na sede e interior do município de Uauá/BA – Empresa: Trigono Construtora Ltda – cnpj nº 33.584.064/0001-36;
- Contrato nº 265/2024 – Contratação de empresa especializada em engenharia para construção de uma Unidade Básica de Saúde – UBS, no distrito de Serra da Canabrava, no município de Uauá/BA – Empresa: A S Construtora Eireli – cnpj nº 38.194.103/0001-02;
- Contrato nº 316/2024 – Contratação de empresa especializada em engenharia para requalificação da praça no povoado de Poço do Vieira, no município de Uauá/BA - Empresa: LL Empreendimentos Ltda – cnpj nº 12.835.287/0001-59;
- Contrato nº 307/2024 – Contratação de empresa para reforma dos postos de Saúde do distrito de Lagoa do Pires e do bairro Alto do Conselheiro no município de Uauá/Ba - Empresa: LL Empreendimentos Ltda – cnpj nº 12.835.287/0001-59;
- Contrato nº 216/2024 – Contratação de empresa especializada em engenharia para reforma complementar do hospital municipal de Dr. Jair Braga - Empresa: LL Empreendimentos Ltda – cnpj nº 12.835.287/0001-59;
- Contrato nº 037/2024 – Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para implementação de sistema de iluminação pública em LED no Distrito de Serra da Canabrava no município de Uauá/BA – Empresa: Servip Prestadora de serviços Ltda – cnpj nº 04.679.427/0001-19.

Prefeitura Municipal de Uauá



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ
COORDENADORIA ESPECIAL DE PROJETOS E CONVÊNIOS

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente Termo de reinício de Obra em Uauá/BA, no dia 09 de janeiro e 2024.

A blue ink signature of Gabriel Cardoso Lôbo de Macêdo.

Gabriel Cardoso Lôbo de Macêdo
Engenheiro Civil
Coordenador Especial de Projetos e Convênios

Gabriel C. Lôbo de Macedo
Engenheiro Civil
CREA-BA N°051977333-0