

Prefeitura Municipal de Manoel Vitorino

Contrato



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO
GABINETE DO PREFEITO

RATIFICAÇÃO

DESPACHO DO PRESIDENTE

Diante dos motivos apresentados, demonstrando a necessidade do aditamento do **Contrato nº 300/2014**, Tomada de Preço 007/2014 visando objetivo a execução de obras visando à reforma e recuperação do Mercado Municipal do Povoado da Feirinha, neste município, já em execução pela empresa, **SPAC CONSTRUTORA LTDA**, estabelecido na Rua Manoel Vitorino, 45, CEP 45.203-165, Campo do América, Jequié/BA, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o número 08.204.498/0001-16, neste ato representado pelo Senhor **DANILO FONTOURA RODRIGUES** residente e domiciliado na Rua Abílio Procópio Ferreira, 377, CEP: 45.200-510, Centro, Jequié /BA, portador do RG nº 09.758.986-12 e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o número 018.430.325-70. E havendo o amparo legal que sustenta a inerente contratação, consoante determina a Lei nº 8.666/93, coloco-me **DE ACORDO** com a elaboração do respectivo Termo.

Manoel Vitorino - BA, 01 de Dezembro de 2014.

Lenilton Pereira Lopes
Prefeito Municipal

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

I ADITIVO AO CONTRATO: 300/2014

ADITAMENTO Nº: 051/2014

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO/BA

CONTRATADO: **SPAC CONSTRUTORA LTDA**,

CNPJ: 08.204.498/0001-16

OBJETIVO: O objetivo do presente instrumento é a **Cláusula 2, Inciso 2.2 DO REGIME DE EXECUÇÃO**: é alterar a vigência do **Contrato nº 300/2014**, (Contrato Original), o mesmo será aditado sobre o tempo de execução **21/08/2014 a 30/11/2014**, passando a vigorar o período de **01/12/2014 a 30/11/2015**. Após análise da engenharia realizada pela Prefeitura Municipal de Manoel Vitorino, Informamos ainda que a obra está em andamento, e que devido às dificuldades logísticas relacionadas às condições das estradas vicinais que dificultaram o tráfego de caminhões que realizam a entrega de materiais, entretanto, a prefeitura já realizou a manutenção nas estradas e é prudente a prorrogação de vigência para disponibilização de prazo suficiente para conclusão, pagamento e prestação de contas do referido contrato.

ASSINATURA: 01/12/2014

VIGÊNCIA: 30/11/2015

Avenida Gabriel Dantas Novaes, 200, Centro, CEP: 45.240-000 - Telefone: 3549-2545/2547/2146
CNPJ: 13.894.886/0001-06