



# Diário Oficial do **Município**

**Prefeitura Municipal de Terra Nova**

quinta-feira, 4 de setembro de 2025

Ano X - Edição nº 01659 | Caderno 1

## **Prefeitura Municipal de Terra Nova publica**



Rua Dr Flavio Godofredo Pacheco Pereira | 02 | Caipe | Terra Nova-Ba

[terranova.ba.gov.br](http://terranova.ba.gov.br)

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
3B0B5C0856E166EDD811DAEBAB63E966

## Prefeitura Municipal de Terra Nova

# SUMÁRIO

- 3ª NOTIFICAÇÃO A EMPRESA WMS ENGENHARIA LTDA.

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

Outros



Estado da Bahia  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA**  
RUA DR. FLAVIO PACHECO PEREIRA Nº. 02, CAÍPE.  
TERRA NOVA - BAHIA CEP: 44.270-000  
CNPJ: 13.824.511/0001-70 - TEL – 75 3238-2061/2062 FAX – 3238-2098

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA/BA

À  
**WMS ENGENHARIA LTDA**  
CNPJ: 27.853.181/0001-55  
Rua José Saldanha, Centro – Piritiba/BA – CEP: 44.830-000

### TERCEIRA NOTIFICAÇÃO – RETOMADA DE OBRA SOB PENA DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES

Senhores,

Considerando:

- As notificações anteriores já expedidas (1ª em 11 de fevereiro de 2025 e 2ª em 26 de fevereiro de 2025), que advertiram sobre a paralisação e o ritmo insatisfatório da execução contratual;
- A constatação de que, até a presente data, **não houve retomada efetiva e regular dos serviços** e persiste o abandono da obra;
- O descumprimento reiterado do cronograma físico-financeiro originalmente pactuado;

A **Prefeitura Municipal de Terra Nova**, no exercício de seu poder-dever de fiscalização, **NOTIFICA** a empresa **WMS Engenharia Ltda.** para que **retome integralmente a execução da obra no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias úteis**, contados do recebimento desta notificação.

O não atendimento a esta determinação ensejará a adoção imediata das **medidas administrativas e legais cabíveis**, nos termos da **Lei Federal nº 14.133/2021**, dentre as quais destacam-se:

- Aplicação de **multa contratual** (art. 156, II);
- **Rescisão unilateral** do contrato por inexecução e abandono (arts. 137 e 138);
- **Suspensão temporária de participação** em licitações e contratações públicas (art. 156, III);
- Declaração de **inidoneidade** para licitar e contratar com a Administração (art. 156, IV);

# Prefeitura Municipal de Terra Nova



**Estado da Bahia**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA**  
RUA DR. FLAVIO PACHECO PEREIRA Nº. 02, CAÍPE.  
TERRA NOVA - BAHIA CEP: 44.270-000  
CNPJ: 13.824.511/0001-70 - TEL – 75 3238-2061/2062 FAX – 3238-2098


- Execução da **garantia contratual**, se existente (arts. 102 a 104);
- Comunicação formal aos **órgãos de controle** competentes (art. 169).

Ressaltamos que os recursos financeiros para execução da obra encontram-se devidamente disponíveis, inexistindo óbices da Administração para o regular cumprimento do contrato.

Segue abaixo o registro fotográfico do Mercado Municipal de Terra Nova, realizado em 06 de agosto de 2025 e em 03 de setembro de 2025, evidenciando a ausência de avanço físico e o estado de abandono da obra.

Diante disso, aguardamos providências imediatas por parte da contratada, sob pena das consequências legais acima destacadas.

Atenciosamente,

  
José Eloi de Oliveira Neto  
Engenheiro Civil  
RN 051299436 CREA-BA 3000084570

JOSÉ ELOI DE OLIVEIRA NETO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 3000084570/BA

# Prefeitura Municipal de Terra Nova



**Estado da Bahia**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA**  
**RUA DR. FLAVIO PACHECO PEREIRA Nº. 02, CAÍPE.**  
**TERRA NOVA - BAHIA CEP: 44.270-000**  
**CNPJ: 13.824.511/0001-70 - TEL – 75 3238-2061/2062 FAX – 3238-2098**

## FOTOS DO MERCADO NO DIA 6 DE AGOSTO DE 2025





# Prefeitura Municipal de Terra Nova



**Estado da Bahia**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA**

**RUA DR. FLAVIO PACHECO PEREIRA Nº. 02, CAÍPE.**

**TERRA NOVA - BAHIA CEP: 44.270-000**

**CNPJ: 13.824.511/0001-70 - TEL – 75 3238-2061/2062 FAX – 3238-2098**



# Prefeitura Municipal de Terra Nova



**Estado da Bahia**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA**  
 RUA DR. FLAVIO PACHECO PEREIRA Nº. 02, CAÍPE.  
 TERRA NOVA - BAHIA CEP: 44.270-000  
 CNPJ: 13.824.511/0001-70 - TEL – 75 3238-2061/2062 FAX – 3238-2098





# Prefeitura Municipal de Terra Nova



**Estado da Bahia**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA**

**RUA DR. FLAVIO PACHECO PEREIRA Nº. 02, CAÍPE.**

**TERRA NOVA - BAHIA CEP: 44.270-000**

**CNPJ: 13.824.511/0001-70 - TEL – 75 3238-2061/2062 FAX – 3238-2098**



Rede:6 de ago. de 2025, 11:43:18 BRT

Local:6 de ago. de 2025, 11:43:18 BRT

S 12° 24' 14.980", W 38° 37' 25.065"

234° SW

Praça São Roque

Terra Nova BA

44270-000

Brasil

Altitude:90.6meter

Rapidez:0.6km/h

**FOTOS ATUAIS DO MERCADO – 03 DE SETEMBRO DE 2025**

*José Elói de Oliveira Neto*  
Engenheiro Civil  
RN 0618299496 CREA-BA 3000084570



Rede:3 de set. de 2025, 09:19:34 BRT

Local:3 de set. de 2025, 09:19:34 BRT

S 12° 24' 14.778", W 38° 37' 25.181"

258° W

Praça São Roque

Terra Nova BA

44270-000

Brasil

Altitude:91.9meter

Rapidez:3.2km/h



# Prefeitura Municipal de Terra Nova



Estado da Bahia

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA**

RUA DR. FLAVIO PACHECO PEREIRA Nº. 02, CAÍPE.

TERRA NOVA - BAHIA CEP: 44.270-000

CNPJ: 13.824.511/0001-70 - TEL – 75 3238-2061/2062 FAX – 3238-2098



Rua Dr Flavio Godofredo Pacheco Pereira | 02 | Caipe | Terra Nova-Ba

[terranova.ba.gov.br](http://terranova.ba.gov.br)

# Prefeitura Municipal de Terra Nova



**Estado da Bahia**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA**

**RUA DR. FLAVIO PACHECO PEREIRA Nº. 02, CAÍPE.**

**TERRA NOVA - BAHIA CEP: 44.270-000**

**CNPJ: 13.824.511/0001-70 - TEL – 75 3238-2061/2062 FAX – 3238-2098**





# Prefeitura Municipal de Terra Nova




**Estado da Bahia**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA**

**RUA DR. FLAVIO PACHECO PEREIRA Nº. 02, CAÍPE.**

**TERRA NOVA - BAHIA CEP: 44.270-000**

**CNPJ: 13.824.511/0001-70 - TEL – 75 3238-2061/2062 FAX – 3238-2098**



*José Elói de Oliveira Neto*  
Engenheiro Civil  
RN 0519296430 CREA-BA 3000084570

**JOSÉ ELOI DE OLIVEIRA NETO**

**ENGENHEIRO CIVIL**

**CREA: 3000084570/BA**