



**Obra**  
REFORMA DO MERCADO DA FARINHA DO MUNICÍPIO DE TERRA NOVA/BA

**Bancos**  
SINAPI - 02/2025 - Bahia  
SBC - 04/2025 - Bahia  
ORSE - 01/2025 - Sergipe

**B.D.I.**  
25,0%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado: embutido  
nos preços unitário dos  
insumos de mão de obra, de  
acordo com as bases.

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	MERCADO DA FARINHA	100,00%	40,00%	30,00%	30,00%
		58.102,37	23.240,95	17.430,71	17.430,71
Porcentagem			40,0%	30,0%	30,0%
Custo			23.240,94	17.430,71	17.430,71
Porcentagem Acumulado			40,0%	70,0%	100,0%
Custo Acumulado			23.240,94	40.671,65	58.102,37

*José Eloi de Oliveira Neto*  
Engenheiro Civil  
RN 0613256438 CREA-BA 3000084570

---

José Eloi de Oliveira Neto  
Engenheiro Civil - CREA: 3000084570/BA