



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Terra Nova

terça-feira, 14 de julho de 2020

Ano V - Edição nº 00670 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Terra Nova publica



Rua Dr Flavio Godofredo Pacheco Pereira | 02 | Caipe | Terra Nova-Ba

terranova.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
7B4650CA36031C7189A13CDE5B9515FF

Prefeitura Municipal de Terra Nova

SUMÁRIO

- 6º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 084/2019

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Termo Aditivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA BAHIA
CNPJ n.º 13.824.511/0001-70

RESUMO DE TERMO ADITIVO

6º Termo de Aditamento ao Contrato nº 084/2019, firmado em 18/03/2019, com a empresa **JOTA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ: 07.482.299/0001-07; **Objeto: acréscimo de 23,50% em itens do contrato**, objetivando contratação de empresa para reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde, na sede do Município de Terra Nova/BA. Convênio SICONV nº 034649/2016; **Fundamento Legal:** alíneas "a" e "b" do art. 65, e nos incisos I e IV do art. 57, da Lei nº 8.666/1993; **Amparo:** Tomada de Preços nº 001/2019; **Cobertura Orçamentária:** 02.08.02; 1031; 4490.51.00; 2; **Valor:** R\$ 70.568,67 (setenta mil reais, quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta e sete centavos). Antônio Luiz Santos Reis – Gestor do Fundo Municipal de Saúde. Marineide Pereira Soares-01/07/2020 - Terra Nova-BA

Rua Dr Flavio Godofredo Pacheco Pereira | 02 | Caípe | Terra Nova-Ba

terranova.ba.gov.br