



Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA

RUA DR. FLAVIO PACHECO PEREIRA Nº. 02, CAÍPE.

TERRA NOVA - BAHIA CEP: 44.270-000

CNPJ: 13.824.511/0001-70 - TEL – 75 3238-2061/2062 FAX – 3238-2098

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA/BA

Terra Nova/BA, 11 de fevereiro de 2025

À

WMS ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 27.853.181/0001-55

Endereço: Rua Jose Saldanha, Bairro: Centro, Município: Piritiba, BA,

CEP: 44.830-000

Assunto: Notificação sobre Paralisação da Obra e Solicitação de Retomada

Prezados,

A Prefeitura Municipal de Terra Nova/BA, por meio deste documento, **notifica formalmente** a empresa **WMS Engenharia Ltda**, detentora do **Contrato nº 066/2024**, cujo objeto refere-se à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DE TERRA NOVA/BA.**

Conforme apurado pela fiscalização, a obra encontra-se **PARALISADA HÁ 60 (SESSENTA) DIAS**, sem qualquer justificativa formal por parte da empresa contratada. Ressaltamos que tal paralisação está em desacordo com as cláusulas contratuais e tem gerado transtornos à administração pública e à comunidade local.

Destacamos ainda que a Prefeitura Municipal de Terra Nova/BA **POSSUI OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS PARA A CONTINUIDADE DA OBRA DISPONÍVEIS EM CONTA DESDE O DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024**, não havendo, portanto, qualquer impedimento financeiro para o regular andamento dos serviços.

Diante do exposto, **solicitamos a imediata retomada da obra**, bem como a apresentação, no prazo de **5 dias úteis**, de um **novo cronograma de execução**, detalhando as ações corretivas para compensar o atraso e garantir a conclusão da obra dentro dos prazos contratuais.



Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA

RUA DR. FLAVIO PACHECO PEREIRA Nº. 02, CAÍPE.

TERRA NOVA - BAHIA CEP: 44.270-000

CNPJ: 13.824.511/0001-70 - TEL – 75 3238-2061/2062 FAX – 3238-2098

Caso a empresa não se manifeste dentro do prazo estipulado, a Prefeitura de Terra Nova/BA adotará as medidas cabíveis previstas no contrato, incluindo a aplicação de penalidades administrativas e demais providências legais.

Aguardamos um posicionamento imediato para evitar maiores prejuízos à administração pública e à população.

Atenciosamente,

José Eloi de Oliveira Neto

Engenheiro Civil

RN 0518299498 - CREA-BA 3000084570

JOSÉ ELOI DE OLIVEIRA NETO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 3000084570/BA