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Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

SUMARIO

« 1° Termo aditivo ao contrato de n°. 191/2015
2° Termo aditivo ao contrato de n°. 191/2015

« 1° Termo aditivo ao contrato de n°. 186/2015.
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Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

Termo Aditivo

PREFEITURA DE MULUNGU DO MORRO/BA
CNPJ N° 16.445.876/0001-81

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1° Termo aditivo ao contrato de n°. 191/2015. Objeto: Prorrogagéo do prazo de
vigéncia do contrato n° 191/2015, referente a prestacdo de servigcos de construgédo
de 02 (duas) escolas de 04 (quatro) salas nos Povoados de Sapecado e Baixa da
Cainana, situados no Municipio de Mulungu do Morro/BA, Projeto Padrao FNDE.
Prazo: 180 (cento e oitenta) dias, com inicio em 03/01/2016, com término em
01/07/2016. Contratante: Municipio de Mulungu do Morro/BA. Contratada: Arruda
Engenharia Ltda. Origem: Concorréncia Publica n® 001/15. Fredson C. A. Souza —
Prefeito.
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Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

PREFEITURA DE MULUNGU DO MORRO/BA
CNPJ N° 16.445.876/0001-81

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

2° Termo aditivo ao contrato de n°. 191/2015. Objeto: Prorrogagdo do prazo de
vigéncia do contrato n° 191/2015, referente a prestagdo de servigos de construgao
de 02 (duas) escolas de 04 (quatro) salas nos Povoados de Sapecado e Baixa da
Cainana, situados no Municipio de Mulungu do Morro/BA, Projeto Padrdo FNDE.
Prazo: 180 (cento e oitenta) dias, com inicio em 02/07/2016, com término em
29/12/2016. Contratante: Municipio de Mulungu do Morro/BA. Contratada: Arruda
Engenharia Ltda. Origem: Concorréncia Publica n° 001/15. Fredson C. A. Souza —
Prefeito.
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Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

Termo Aditivo

PREFEITURA DE MULUNGU DO MORRO/BA
CNPJ N° 16.445.876/0001-81

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1° Termo aditivo ao contrato de n°. 186/2015. Objeto: Prorrogagéo do prazo de
vigéncia do contrato n° 186/2015, referente a prestagdo de servicos de limpeza
urbana, incluindo coleta de residuos ndo perigosos (lixo domiciliar, comercial,
capina, varrigdo, entulho, poda de arvores, pintura de meio fio, passeio e
conservagdo de dareas publicas) e coleta de residuos perigosos (transporte,
tratamento e destinagdo final de residuos de servigos de saude) na sede do
Municipio e nos Distritos de Canudos, Varzea do Cerco e Baixa da Cainana. Prazo:
12 (doze) meses, com inicio em 01/07/2016. Contratante: Municipio de Mulungu do
Morro/BA. Contratada: Vitéria Servigos Ltda - ME. Origem: Pregdo Presencial n°.
009/15. Fredson C. A. Souza — Prefeito.

Rua Eronides de Souza Santos | 55 | Centro | Mulungu do Morro-Ba

www.pmmulungudomorro.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4C41D3F2A2801A79ABDD2BF78882967C



		2016-07-14T16:58:12-0300




