ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO
CNPJ: 16.445.876/0001-81

7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGOS N° 237/2022
Ref. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 012505/2022
Ref. TOMADA DE PRECO N° 003/2022

TERMO ADITIVO N° 7 ao Contrato N° 237/2022,
relativo a execugcdo dos servicos de servicos de
pavimentagdo em paralelepipedos na sede do
Municipio, conforme convénio n° 462/2022, firmado
entre o Municipio de ao Mulungu do Morro/BA e a
Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da
Bahia - CONDER, conforme edital de Tomada de Preco
n° 003/2022, Processo Administrativo N° 012505/2022.

CONSIDERANDO a necessidade de readequacdo do cronograma fisico-financeiro da
obra, com a consequente supressao de itens quantitativos, sem prejuizo a funcionalidade
do objeto inicialmente pactuado;

CONSIDERANDO o disposto no Art. 65, inciso |, alinea "b" e § 1°, da Lei n° 8.666/93, que
autoriza a supressao de quantitativos em contratos de obra, respeitando o limite legal de
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado;

CONSIDERANDO que o Aditivo ndo trara prejuizos a administragdo, o que representa a
observancia ao principio da economicidade;

CONSIDERANDO que o MUNICIPIO DE SEABRA possui a integralidade dos recursos
orgamentarios para o cumprimento da execugao do Contrato;

CONSIDERANDO que lides e atos administrativos procrastinaram na demanda de tempo
e, consequentemente o andamento da referida obra;

CONSIDERANDO o quanto contido no parecer Juridico do Municipio que opina pela
legalidade do presente Termo.

RESOLVEM celebrar entre si, o SETIMO TERMO ADITIVO ao contrato n°® 237/2022,
firmado em 23/06/2022, com a Empresa LITA ENGENHARIA EIRELI, Pessoa Juridica de
Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF n° 34.969.435/0001-60, estabelecida a Av. Luiz Viana
Filho, 6462, Wall Street Empresarial, Bloco East, Sala 314, Paralela, Salvador/BA, neste
ato representado por seu sécio administrador, Sr. Pedro Anderson Lima Mota, inscrito no
CPF n° 859.190.525-38, cujo objeto € a prestacdo de servicos de pavimentagdo em
paralelepipedos na sede do Municipio de Mulungu do Morro/BA, conforme convénio n°
462/2022, firmado entre o Municipio de ao Mulungu do Morro/BA e a Companhia de
Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - Conder, respectivamente incluindo o
fornecimento de mao-de-obra, materiais e equipamentos que forem necessarios ao
completo desempenho dos trabalhos e instalagdo e em conformidade com os requisitos da
lei supramencionada e demais condicionantes constante do Edital da Tomada de Pregos
n°® 003/2022 e seus Anexos, mediante Clausulas e condigbes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - Constitui objeto deste 7° Termo Aditivo a supressdo de
quantitativos de servigos constantes no orgamento original, resultando em uma redugéo do
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valor contratual no montante de R$ 126.441,20 (cento e vinte e seis mil, quatrocentos e
quarenta e um reais e vinte centavos), correspondente a 5,98% do valor inicial, passando
o contrato a vigorar pelo valor global de R$ 1.987.345,86 (um milhdo, novecentos e
oitenta e sete mil, trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos).

CLASULA SEGUNDA - O presente termo aditivo se d4 em virtude da necessidade do
CONTRATANTE em adequar o objeto as reais necessidades da Administragcao e ao saldo
remanescente da obra, nos termos da fundamentacéao técnica apresentada pela Secretaria
de Infraestrutura.

CLAUSULA TERCEIRA - Ficam mantidas todas as demais clausulas e condicdes do
Contrato original e seus aditivos anteriores que nao foram expressamente alteradas por
este instrumento.

E por assim estarem acordes assinam o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual
teor e forma, na presenga das testemunhas infra firmadas.

Mulungu do Morro - BA, 11 de Junho de 2026.

Acacio Teles dos Santos Pedro Anderson Lima Mota
Prefeito Municipal LITA ENGENHARIA EIRELI
CONTRATANTE CONTRATADA
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