

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO/BA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO</b> <b>URBANO - SEINFRA</b>	<b>Referência de Preço:</b>	
		<b>Fontes de Preços:</b>	SINAPI: Fevereiro/2022 - ORSE: Fevereiro/2022 - NÃO DESONERADO
		<b>BDI (%)</b>	BDI: 23,91%
		<b>Encargos Sociais :</b>	114,47%(HORA) 70,91%(MÊS)
<b>Obra:</b>	OBRA: RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, PASSEIOS E MEIOS-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS, NO MUNICIPIO DE SANTO AMARO/BA		
<b>Local:</b>	DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS		
<b>Cidade:</b>	Santo Amaro/BA		

### **CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO**

ETAPA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREVISTO	30	60	90	120	TOTAIS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 14.133,10	R\$ 14.133,10				R\$ 14.133,10
			1,58%				1,58%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 20.098,00	R\$ 10.049,00	R\$ 10.049,00			R\$ 20.098,00
			1,12%	1,12%			2,24%
3	SINALIZAÇÃO DE OBRA	R\$ 618,15	R\$ 154,54	R\$ 154,54	R\$ 154,54	R\$ 154,54	R\$ 618,15
			0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,07%
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 861.481,20	R\$ 215.370,30	R\$ 215.370,30	R\$ 215.370,30	R\$ 215.370,30	R\$ 861.481,20
			24,03%	24,03%	24,03%	24,03%	96,11%
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 896.330,45</b>	<b>R\$ 239.706,94</b>	<b>R\$ 225.573,84</b>	<b>R\$ 215.524,84</b>	<b>R\$ 215.524,84</b>	<b>R\$ 896.330,45</b>
		100,00%	26,74%	25,17%	24,05%	24,05%	100,00%

Santo Amaro, Bahia, 03 de maio de 2022.