

Prefeitura Municipal de Macaúbas

Contrato

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS**

Rua Dr. Vital Soares, 577 - 1º Andar - CEP:46500-000
Macaúbas - Bahia - Fone:(77) 3473-1461
CNPJ: 13.782.461/0001-05

**NOTIFICAÇÃO****DECISÃO - APLICAÇÃO DE SANÇÕES**

Contrato nº 0671/2018

Empresa: **ROTA EMPREENDIMENTOS LTDA.**

CNPJ: 19.368.321/0001-71

O MUNICÍPIO DE MACAÚBAS, Estado da Bahia, devidamente representado pelo Prefeito Municipal, vem perante Vossa Senhoria:

1) Considerando os termos do Contrato nº 0671/2018 firmado pela empresa em epígrafe com o Município de Macaúbas, derivado do processo de licitação Tomada de Preços nº 005/2018, para execução de serviços de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA em ruas da sede deste município (Contrato de repasse nº 828391/2016/MCIDADES/CAIXA), pelo valor total de R\$ 263.207,26 (duzentos e sessenta e três mil, duzentos e sete reais e vinte e seis centavos);

2) Considerando os termos da Notificação datada de 16 de janeiro de 2019 emitida por este município, onde resta relatado "lentidão na execução dos serviços", aproximadamente "30 (trinta) dias paralisada (14/12/2018 a 09/01/2019)", evolução de somente 39,40% dos serviços pactuados, e término do prazo de execução (dilatado em repactuação firmada em 09/10/2018) em 10 de janeiro de 2019;

Prefeitura Municipal de Macaúbas



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

Rua Dr. Vital Soares, 577 - 1º Andar - CEP:46500-000

Macaúbas - Bahia - Fone:(77) 3473-1461

CNPJ: 13.782.461/0001-05



3) A resposta da empresa contratada por meio de expediente datado de 18 de janeiro de 2018, onde resta relatado que *"o serviço especificado no item 3.3 da referida planilha (capa selante proporção 0,7 à 1,5/m²) já foi executado uma vez e tivemos prejuízo devido às fortes chuvas que ocorreram, e ainda estamos em período chuvoso, com previsão de chuvas até o dia 25/01/2019, dessa forma no momento não podemos retomar o referido serviço em decorrência disto ... retomamos a obra efetuando a execução de meio fio, estamos trabalhando com oito funcionários na obra, no momento em que foi realizada a fiscalização, estava apenas um funcionário no canteiro de obra, porque estava aguardando a entrega do material ... assim como foi solicitado através de um ofício datado em 26/12/2018, iremos concluir os serviços licitados até a data do dia 29/03/2019, que no caso é a data de vigência do presente contrato"*;

4) Considerando que os termos da manifestação apresentada pela empresa contratada NÃO justificam a paralisação e a lentidão na execução dos serviços, sendo que o fato citado limita-se ao serviço de "capa selante" e a evolução total da obra encontra-se no percentual de 39,40%;

5) Considerando que o prazo de execução já foi dilatado anteriormente por meio do 1º termo aditivo;

6) Considerando a notória inexistência de *"fortes chuvas"* (ou a sua comprovação) que comprometeram a execução dos demais serviços contratados;

Prefeitura Municipal de Macaúbas



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

Rua Dr. Vital Soares, 577 - 1º Andar - CEP:46500-000

Macaúbas - Bahia - Fone:(77) 3473-1461

CNPJ: 13.782.461/0001-05



7) Considerando o reconhecimento pela empresa contratada acerca do NÃO cumprimento do prazo de execução pactuado quando solicita a dilação do prazo de execução para até o dia 29/03/2019; e

5) Considerando o disposto no Artigo 87, I e II, da Lei nº. 8.666/1993.

RESOLVE: Aplicar as **sanções** de **ADVERTÊNCIA** e **MULTA** (Cláusula Oitava do Contrato nº 0671/2018) no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, no importe de R\$ 5.264,14 (cinco mil, duzentos e sessenta e quatro reais e quatorze centavos), nos termos da legislação pertinente supra referida.

Macaúbas, 23 de janeiro de 2019.


AMÉLIO COSTA JÚNIOR
Prefeito Municipal

Ao Ilustre Senhor MARCOS SÉRGIO DA SILVA BRITO
Representante legal da empresa – ROTA EMPREENDIMENTOS LTDA
Av. Cleriston Andrade, nº 18, Bairro Rio Rico, Correntina-BA, CEP 47.650-000

Prefeitura Municipal de Macaúbas

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 8303843 - AC MACAUBAS
MACAUBAS - BA
CNPJ. ...: 34028316395985 Ins Est.: 000901190

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: MUNICIPIO DE MACAUBAS
CNPJ/CPF.....: 13782461000105
Doc. Post.....: 311356334
Contrato...: 9912352593 Cod. Adm.: 14224178
Cartao...: 69337195

Movimento...: 24/01/2019 Hora.....: 14:47:51
Caixa.....: 90097441 Matrícula...: 80863604
Lancamento...: 015 Atendimento: 00012
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 1589181777

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
COMBO SEDEX CONTRAT	1	24.52+
Valor do Porte(R\$)...	18.77	
Cep Destino: 47650-000 (BA)		
Peso real (KG).....	0.035	
Peso Tarifado:.....	0.035	
OBJETO.....	DY096048387ER	

AVISO DE RECEBIMENTO:	5.75
Valor Declarado(R\$) ..	19.50

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)	24.52
---------------------------	-------

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentação de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais


Nome: RG:
Ass. Responsável.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios

VIA-CLIENTE SARA 7.8.01

Prefeitura Municipal de Macaúbas



Praça Imaculada Conceição | 1250 | Centro | Macaúbas-Ba

pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.brEste documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
DE9092B1E2C057E0E5F5E4136448CDA6