


ANEXO III:

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO



DATALHAMENTO DAS ETAPAS:

Nº	ETAPA	PRAZO / DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
1	Assinatura do contrato	Marco inicial dos 60 meses	O ato deve ser publicado no Diário Oficial do Município. Início do levantamento georreferenciado, elaboração de projeto e cronograma.
2	Reunião de alinhamento	5 dias	Indicação de fiscal e gestor do contrato, alinhamento das rotinas de prestação de contas e pagamentos.
3	Entrega do projeto de iluminação, georeferenciamento e cronograma.	30 dias a partir da etapa nº 1	Realização de ajustes nos quantitativos e distribuição de potências das luminárias, de acordo com o levantamento realizado pela contratada.
4	Aprovação do projeto	2 dias a partir da etapa nº 3	Após a avaliação e propostas de alteração do contratante, aprova-se o projeto e cronograma de acordo com as especificações levantadas.
5	Emissão da O.S para início da execução da substituição de luminárias	5 dias a partir da etapa nº 4	Emissão da ordem de serviço com base no projeto e cronograma aprovados.
6	Disponibilização de luminárias	20 dias a partir da etapa nº 5	Disponibilização física das luminárias com a assinatura de termo de disponibilidade. Marco para início da cobrança das parcelas das luminárias.
7	Substituição de luminárias	6 meses a partir da etapa nº 6	Substituição das luminárias por tecnologia LED
8	Entrega do relatório de execução e eadastro	15 dias a partir da etapa nº 7	Com a conclusão da substituição das luminárias LED, a contratada deverá fornecer ao contratante relatório completo para atualização do cadastro dos pontos de iluminação pública junto à concessionária.
9	Manutenção por ponto luminoso do parque atualizado	a partir da conclusão da etapa nº 7 até o fim da vigência do contrato	Início da etapa de prestação de serviço com a realização da manutenção das luminárias de LED instaladas.